

ПЛАН – ГРАФИК

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением
ФОП ДО в ГБОУ ООШ с. Заплавное –
Детский сад с. Заплавное

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1	2	3	4	5
1. Организационно-управленческое обеспечение				
Введения ФОП ДО Создание рабочей группы по подготовке	февраль	директор	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ О подготовке к переходу на применение ФОП ДО (ФОП) в ГБОУ ООШ с. Заплавное
Разработка и утверждение Плана-графика по реализации направлений ФОП ДО	февраль	Директор воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Утверждение Плана-графика по реализации направлений ФОП ДО
Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогическом совете ГБОУ ООШ с. Заплавное	февраль	директор	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогическом совете	Протокол педагогического совета
Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Февраль-август	Директор, воспитатель	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
Провести экспертизу локальных актов в сфере образования (на соответствие/несоответствие	февраль	Директор воспитатель	экспертизу локальных актов в сфере образования (на соответствие/несоответствие	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных

требованиям ФОП ДО)			требованиям ФОП ДО)	актов
Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август	директор	применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Приказ
Издать приказ об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов в сфере образования	По необходимости	директор	Дополнение в документы, регламентирующих деятельность учреждений по внедрению ФОП ДО	Приказ
2 Кадровое обеспечение				
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	март	Рабочая группа	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов при введении ФОП ДО	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогов по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности СП к переходу к ФОП ДО	Опросные листы, отчеты
Направить педагогов на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель-июнь	директор	повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Приказ, документ о повышении квалификации
3 Методическое обеспечение				
Разработать методические материалы по сопровождению	апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы	

реализации федеральной рабочей программы образования				
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы	
Обеспечить для педагогов консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль-август	Рабочая группа	Методические материалы, рекомендации	
4 Информационное обеспечение				
Размещение на сайте учреждения в сети Интернет информации о введении ФОП ДО	До 23.02.2023	директор	Размещение на сайте учреждения в сети Интернет информации о введении ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте
Провести родительское собрание посвященное применению ФОП ДО	май	Рабочая группа	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении ФОП ДО	Протокол
Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	Январь-август	директор	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования	Размещение на сайте информации о введении ФОП ДО